



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Σταθοπούλου
Τηλ.:213-214 8360
E-mail: stathopoulou@edsna.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση:18^η
25-08-2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθ. 18^{ης}/25-08-2023 Τακτικής Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Αριθμός Απόφασης : 275/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης και παράτασης δύο μηνών στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 10207/10-08-2021 σύμβασης.

Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, σήμερα την 25η του μήνα Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αρ. πρωτ. 11099/21-08-2023 που επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 3463/06 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Κόκκαλης Βασίλειος, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής.
2. Χιωτάκης Νίκος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε., Δ.Σ. Κηφισιάς.
3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Φυλής.
4. Μπουραϊμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δ.Σ. Φυλής.
5. Μπουρνούς Ευάγγελος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Ραφήνας.

6. Λεωτσάκος Ανδρέας, Αναπληρωματικό μέλος, Περ. Σύμβουλος Δ.Τ. Αθηνών (αναπληρώνει τον Σμέρο Ιωάννη, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Περ. Σύμβουλος Αν. Αττικής).
7. Παπαδάκης Νικόλαος, Αναπληρωματικό μέλος, Περ. Σύμβουλος Κ.Τ. Αθηνών (αναπληρώνει τον Κοσμόπουλο Ελευθέριο, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής).

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 18ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και εισηγούμενος το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος και Αν. Προϊστάμενο Δ/σης ΣΜΑ κ. Αναστασόπουλο ο οποίος θέτει υπόψη μας την εισήγησή του, που αναφέρει τα εξής:

«Όπως είναι γνωστόν ο ΕΔΣΝΑ έχει συνάψει τη με αρ. πρωτ. 10207/10-08-2021 σύμβαση με αντικείμενο τις Υπηρεσίες φύλαξης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σχιστού συνολικής αξίας 2.435.604,53 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (1.964.197,20 € προ ΦΠΑ). Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 24 μήνες αρχής γενομένης από την επομένη της υπογραφής της.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επίτευξη ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και λειτουργίας, η αποτροπή εισόδου σε ξένα άτομα, η προστασία των εγκαταστάσεων και του χώρου έναντι κλοπής και βανδαλισμών, ο έλεγχος του δρόμου πρόσβασης από τη Λεωφόρο Σχιστού προς τον ΣΜΑ, η προστασία των εκάστοτε εξελισσόμενων εργασιών και ο εντοπισμός και η άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη με αρ. 3/2021 Μελέτη της οικείας Διεύθυνσης στη σύμβαση προβλέπεται η ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης συνισταμένου του δικαιώματος αυτού αφενός μεν σε επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης κατά επιπλέον δώδεκα (12) μήνες αφετέρου σε επέκταση των υπηρεσιών αυτών εντός του συμβατικού χρόνου, με τρόπο ώστε το άθροισμα της αξίας των δύο ειδών δικαιωμάτων προαίρεσης (χρονική διάρκεια ή/και επέκταση αντικειμένου) να μην υπερβαίνει το 50% της αξίας της Αρχικής Σύμβασης. Η σύμβαση υπεγράφη μετά τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη με αρ. 339/2021 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου.

Πέραν των ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 είναι επιτρεπτή η τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 του ως άνω άρθρου, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Με τη με αρ. 253/2022 (ΑΔΑ: 92Α00Ρ05-ΥΤΙ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ αποφασίστηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε επίπεδο πρόληψης αλλά και καταστολής κατά την περασμένη αντιπυρική περίοδο ο υψηλότερος κίνδυνος εκδήλωσης φαινομένων πυρκαγιάς η τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. 10207/10-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009057570) σύμβασης δια της ενεργοποίησης τμηματικώς του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος της προαιρέσεως συνολικού ποσού 366.900,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και δια της ήσσονος σημασίας τροποποίησης της σύμβασης για συνολικό ποσό 204.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Για τον σκοπό αυτό συνήφθη η με αρ. πρωτ. 10557/11-8-2022 σύμβαση.

Εν προκειμένω κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προέκυψε η ανάγκη σύναψης εκ νέου συμπληρωματικής (τροποποιητικής) σύμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε επίπεδο πρόληψης αλλά και καταστολής

κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο ο υψηλότερος κίνδυνος εκδήλωσης φαινομένων πυρκαγιάς, καθώς και την παράταση δύο μηνών λόγω λήξεως της σύμβασης στις 25/08/2023.

Πιο συγκεκριμένα το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε ότι η Περιφέρεια Αττικής επλήγη από αλληπάλληλα φαινόμενα εκδήλωσης πυρκαγιών (ενδεικτικά αναφέρονται οι πυρκαγιές στην περιοχή ΠΕΤΑ, Κουβαρά στο Δήμο Σαρωνικού, στα Δερβενοχώρια, Μάνδρα, Νέα Πέραμος), που είτε κατέστρεψαν ολοσχερώς είτε έθεσαν σε κίνδυνο δημόσια περιουσία αλλά και ιδιωτική περιουσία συμπολιτών μας. Η εκδήλωση των πυρκαγιών υπήρξε αποτέλεσμα των ιδιαίτερα ακραίων φυσικών φαινομένων που επικράτησαν, ήτοι των υψηλότερων επί μακρόν θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων, που κατέταξαν την Αττική για συνεχόμενες ημέρες (από 14/7 και εντεύθεν και για συνεχείς ημέρες) σε ιδιαίτερο υψηλό βαθμό επικινδυνότητας σύμφωνα με τους χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό Δήμου Περάματος, είναι εγκατεστημένος σε γήπεδο έκτασης περίπου 40 στρεμμάτων και η δυναμικότητά του ανέρχεται σε 1200 τn ανά 8ωρο για 6ήμερη λειτουργία 18 ώρες/ημέρα (σε3βάρδιες/ ημέρα). Το έργο κατατάσσεται στην 2η Υποκατηγορία της 1ης Κατηγορίας – κατ. Α2 της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012). Τα εισερχόμενα απόβλητα στο ΣΜΑ Σχιστού είναι τα σύμμεικτα Α.Σ.Α., ογκώδη και πράσινα, και τα «απόβλητα-προϊόντα προς καταστροφή» ιδιωτών παραγωγών με έδρα των επιχειρήσεών τους εντός της Περιφέρειας Αττικής. Εγγύς του ΣΜΑ ευρίσκεται το Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού ενώ βόρεια συνορεύει με το όρος Αιγάλεω. Στον χώρο του ΣΜΑ διενεργείται προσωρινή αποθήκευση ΑΣΑ μέχρι μεταφορτώσεώς τους, ενώ στις εγκαταστάσεις του αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους διάφορα υλικά (ελαστικά, περιέκτες ορυκτελαίων κλπ) που οδεύουν προς ανακύκλωση.

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω κινδύνου απαιτείται η σύναψη συμπληρωματικής (τροποποιητικής) σύμβασης που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι :

α) την ενεργοποίηση του δικαιώματος της προαίρεσης δια της επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο (ήτοι από την επομένη της λήξεως της σύμβασης που επέρχεται στις 25/8/2023 και για χρονική διάρκεια 2 μηνών) σύμφωνα με τις ποσότητες του παρακάτω πίνακα :

ΑΑ	Ένδειξη Εργασιών	Ποσότητα	Μήνες	Ποσότητα (Α)	Τιμή Μονάδας (Β)	Δαπάνη (Α*Β)
1	Υπάλληλος 24ωρης απασχόλησης	12	2	24	8.150,00 €	195.600 €
2	Όχημα τύπου Patrol 4x4 εξοπλισμένο με αυτόνομο Πιστοποιημένο Πυροσβεστικό Σταθμό 24ωρης απασχόλησης	6	2	12	4.900,00 €	58.800€
3	Όχημα πυροσβεστικό μικτού βάρους 12τονο	2	2	4	25.000	100.000
4	Υπάλληλος 24ωρης απασχόλησης	3	2	6	8.150,00 €	48.900 €
5	Υπηρεσίες εποπτείας επιτήρησης έξτρα υπηρεσιών	1	2	2	18.000	36.000
					ΣΥΝΟΛΟ	439.300
					ΦΠΑ 24 %	105.432
					ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24 %	544.732

β) Δεδομένου ότι ο νέος διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και απαιτείται επιπλέον χρόνος, προτείνεται η παράταση της ήδη υπάρχουσας σύμβασης (10207/2021) κατά δύο μήνες λόγω λήξεως αυτής στις 25/08/2023.

Για την παράταση των δύο μηνών απαιτούνται 163.683,10 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Η επέκταση των υπό στοιχείων (α) και (β) υπηρεσιών είναι επιτρεπτή εφόσον αποτελεί μονομερές δικαίωμα προαίρεσης που έχει συμπεριληφθεί εξ αρχής στη σύμβαση (πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 Ν. 4412/2016) και ελεγχθεί από το Ελεγκτικό

Συνέδριο με τη με αρ. 339/2021 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου, το δε συνολικό ποσό του δικαιώματος της προαίρεσης (άθροισμα 1^{ης} τροποποιητικής σύμβασης κατά το σκέλος της προαίρεσης και της παρούσης) δεν υπερβαίνει το 50 % της αξίας της σύμβασης (969.883,10 € < 982.098,60 €).

(β) Η τροποποίηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης αιτιολογείται δε εξαιτίας του ιδιαίτερα μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο ΣΜΑ Σχιστού αποθηκεύονται προσωρινά - μέχρι μεταφορτώσεώς τους - σύμμεικτα απόβλητα δηλαδή υλικά εύφλεκτα και συνεπώς απαιτείται ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός επαγρύπνησης και πρόληψης την περίοδο αυτή, αλλά και ο υψηλότερος βαθμός ετοιμότητας προς αντιμετώπιση και καταστολή φαινομένων πυρκαγιάς καθώς τυχόν μη έγκαιρη αντιμετώπιση των φαινομένων κατά την εκδήλωσή τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα φαινόμενα να καταστούν ανεξέλεγκτα.

Κατόπιν των ανωτέρω και ανακεφαλαιώνοντας συνολικά προτείνεται η ενεργοποίηση της προαίρεσης της αρχικής σύμβασης κατά ποσόν των 602.983,10 € πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι συνολικού ποσού 747.699,04 €. Το ποσό των 602.983,10 € πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι εν συνόλω 747.699,04 € θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.70.06.6142.01 προϋπολογισμού έτους 2023.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης».

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την εισήγηση του Αν. Προϊστάμενου της Δ/σης ΣΜΑ.
3. Την υπ'αρ. 10207/10-8-2021 Σύμβαση με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ (εγκατάστασης Σχιστού Περάματος) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
4. Τη με αρ. 253/2022 ΑΕΕ ΕΔΣΝΑ
5. Τη με αρ. πρωτ. 10557/11-8-2022 1η τροποποιητική σύμβαση.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85).
9. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α' 133).
10. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου.
2. Εγκρίνει την ενεργοποίηση του δικαιώματος της προαίρεσης της αρχικής σύμβασης με αρ. πρωτ. 10207/10-08-2021 με αντικείμενο τις Υπηρεσίες φύλαξης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σχιστού, κατά ποσόν των 602.983,10 € πλέον ΦΠΑ 24 % ήτοι συνολικού ποσού 747.699,04 € σύμφωνα με τα ανωτέρω ειδικότερα διαλαμβανόμενα.
3. Το ποσό των 602.983,10 € πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι εν συνόλω 747.699,04 € με ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.70.06.6142.01 προϋπολογισμού έτους 2023.
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Εκδόθηκε η με αριθμ. 275/2023 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Αθήνα, 25-08-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χιωτάκης Νίκος
Παππούς Χρήστος
Μπουραΐμης Δημήτρης
Μπουρνούς Ευάγγελος
Λεωτσάκος Ανδρέας
Παπαδάκης Νικόλαος